

令和5年

大蔵村議会会議録

第2回臨時会 3月28日 開会

3月28日 閉会

大蔵村議会

令和5年3月28日（火曜日）

第2回大蔵村議会臨時会会議録
（第1日目）

令和5年 第2回大蔵村議会臨時会会議録

令和5年3月28日（火曜日）

出席議員（10名）

1番	芥藤光雄君	2番	八鍬信一君
3番	佐藤雅之君	4番	矢口智君
5番	加藤忠己君	6番	海藤邦夫君
7番	佐藤勝君	8番	早坂民奈君
9番	長南正一君	10番	鈴木君徳君

欠席議員（なし）

説明のため出席した者の職氏名

村長	加藤正美君
副村長	安彦加一君
総務課長	矢口真二郎君
産業振興課長	越後亨君
住民税務課長	中島輝美君
健康福祉課長	田部井英俊君
地域整備課長	若槻寛君
危機管理室長	佐藤克也君
教育課長	鳴海由紀子君
会計管理者	長南正寿君
診療所事務長	小野秀司君

職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長	東谷英真君
--------	-------

議事日程 第1号

令和5年3月28日（火曜日） 午前9時00分 開議

第 1 会議録署名議員の指名

第 2 会期の決定

第 3 議第36号 「村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）の請負契約の一部変更について」

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

午前9時00分 開議

○議長（鈴木君徳君） 皆さん、おはようございます。

本臨時会に御出席いただき、誠に御苦労さまです。

ただいまの出席議員数は10人です。

定足数に達しておりますので、令和5年第2回大蔵村議会臨時会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（鈴木君徳君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により2番八鍬信一議員、3番佐藤雅之議員の両君を指名いたします。

日程第2 会期の決定

○議長（鈴木君徳君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日1日にいたしたいと思えます。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鈴木君徳君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会は本日1日と決定いたしました。

日程第3 議第36号 「村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）の請負契約の一部変更について」

○議長（鈴木君徳君） 日程第3、議第36号「村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）の請負契約の一部変更について」を議題といたします。

提案者である加藤村長より提案理由の説明を求めます。加藤村長。

○村長（加藤正美君） 皆さん、おはようございます。

3月も下旬に入った何かと忙しい中、議員の皆様方には第2回臨時議会にご主席頂きまして誠にありがとうございます。さて、いよいよですね新庄工業団地に通ずる村の幹線道路が完成するところでもあります。そのご審議を宜しく願います。

それでは、提案理由を申し上げます。

議第36号「村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）の請負契約の一部変更について」

この議案は、去る令和4年10月7日に工事請負契約を締結いたしました、村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）について変更が伴ったため、最上郡大蔵村大字清水2309番地の1 株式会社 八鍬土建 代表取締役 八鍬 欣治 と工事請負契約の一部を変更するものであります。詳しい内容につきましては、地域整備課長に説明をさせますので、よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（鈴木君徳君） 若槻地域整備課長より議案の詳細説明を求めます。若槻地域整備課長。

○地域整備課長（若槻 寛君） では議案書の方をご覧ください。

議第36号「村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）の請負契約の一部変更について」令和4年10月7日に建設工事請負契約をした村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求める。

記

- 1 契約の目的 村道合海大坪線道路改良工事（第4工区）の請負
- 2 契約の方法 指名競争入札
- 3 契約金額 変更前 75,634,900円
変更後 80,701,500円
- 4 契約の相手方 山形県最上郡大蔵村大字清水2309番地の1
株式会社 八鍬土建
代表取締役 八鍬 欣治

次のページに資料を添付していますので、ご覧ください。

第3回の契約変更書でございます。今回の金額の増額は、506万6600円となっております。3月22日に仮契約を締結しております。主な変更内容といたしましては、構造物撤去工におきまして舗装分の取り壊し工について、当初設計では全体の舗装圧を5cmで見込んでいましたが、施工段階におきまして、舗装が10cm程度あったという所で殻運搬、及び処分量を増工しているものであります。次に舗装工について舗装工の下層路盤工及び取り付け道路路盤工におきまして、再生クラッシャーラン砕石ですけれどもRC40を使用する予定でしたけれども、その供給が県内でひっ迫している状況で、今回再生品ではない砕石のC40に変更して施工する物で

ございます。あともう一つ、進入路工におきまして隣接の農地に進入する進入路につきまして、通行する車両の安全を考慮して、土羽部分にのり面保護ブロック工を増工するものでございます。以上が主な変更点でございます。それでは、議案書の方にお戻りください。

令和5年3月28日提出

大蔵村長 加藤 正美

以上、御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。

○議長（鈴木君徳君） 説明が終わったので、質疑に入ります。4番矢口 智君。

○4番（矢口 智君） 合海大坪線の道路改良は今回第4工区となっておりますけれども、改良工事の全体のことでお聞きしますけれども、ここでは4月30日完成期日とこれですべての工事が完成するというのでしょうか。

○議長（鈴木君徳君） 若槻地域整備課長。

○地域整備課長（若槻 寛君） このたび工期の方4月30日と設定させていただいておりますけれども、この工事もちまして、すべて竣工ということになります。

○議長（鈴木君徳君） 4番矢口 智君。

○4番（矢口 智君） 今までの経験上これだけ大規模な、しかも非常に重要な道路と私は前から言っていました。工業団地からくる道路。非常にうれしい気持ちでいっぱいなんですけれども、完成して式典みたいなものは計画していますかという事をお聞きしたいと思います。

○議長（鈴木君徳君） 若槻地域整備課長。

○地域整備課長（若槻 寛君） 今の所ですけれども、竣工してすぐ農繁期にかかるということで、その辺のことどうしようかなということで、担当課としては検討している段階ですけれども、できれば開通式どういった規模になるかわかりませんが、やりたいという気持ちで検討している所であります。

○議長（鈴木君徳君） 4番矢口 智君。

○4番（矢口 智君） なかなか減多にないことなので、規模に関わらず、とても感謝する方が多いと思いますので、ぜひ一つの区切りとして計画してほしいと思います。よろしくお願ひします。

○議長（鈴木君徳君） 質疑がないようですから、質疑を終結します。

討論に入ります。（「なし」の声あり）討論がないようですから、討論を終結します。

これより採決いたします。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鈴木君徳君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

○議長（鈴木君徳君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。

本日の会議を閉じます。

これをもって、令和5年第2回大蔵村議会臨時会を閉会いたします。

御審議、誠に御苦労さまでした。

午前9時11分 閉会

上記、会議録は事務局長の記載したものであるが、その内容について正確なることを証するため署名する。

令和 年 月 日

議 長

署名議員

署名議員